



Personalgesetz, PG Revision 2016

Zeitplan
(Stand 5. August 2015)

Phase	Termin	Verantwortlichkeit
Ausarbeitung Grundkonzept	11. November 2014	Leiter Personalamt
Initialisierung/Strategie RR	18. November 2014	
Ausarbeitung 1. Entwurf	8. Mai 2015	
Vorprüfung KK	12. Juni 2015	
Bericht und Antrag an RR	7. Juli 2015	
RRB Vernehmlassung	11. August 2015	evtl. auch 18.8.2015
Beginn Vernehmlassung	21. August 2015	
Ende Vernehmlassung	2. November 2015	
Auswertung Vernehmlassung	13. November 2015	
Bericht und Antrag an RR	27. November 2015	
Vorprüfung KK	10. Dezember 2015	
RRB 1. Lesung	22. Dezember 2015	
Beginn Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung	4. Januar 2016	
Ende Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung	26. Februar 2016	
Behandlung PK-Bericht im RR	15. März 2016	
KRB 1. Lesung	21. März 2016	
Beginn Volksdiskussion	25. März 2016	
Ende Volksdiskussion	22. April 2016	
Auswertung Volksdiskussion	6. Mai 2016	
Bericht und Antrag an RR	10. Juni 2016	
Vorprüfung KK	13. Juni 2016	
RRB 2. Lesung	5. Juli 2016	
Beginn Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung	8. Juli 2016	
Ende Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung	26. August 2016	
Behandlung PK-Bericht im RR	13. September 2016	
KRB 2. Lesung	19. September 2016	
Beginn Referendumsfrist	23. September 2016	
Ende Referendumsfrist	22. November 2016	
Volksabstimmung	27. November 2016	
RRB Inkraftsetzung	13. Dezember 2016	
Inkraftsetzung	1. Januar 2017	

Hinweis:

BVO Rev 2016 läuft gleichzeitig, Behandlung im Kantonsrat anlässlich der 2. Lesung des PG