
 
7.8 Controlling 1. kantonales Strassenbauprogramm 2011 - 2014

Proj. Str. Gemeinde Strecke Teilstück

Nr.  Nr.

1286 43 Hundwil Hundwil - Zürchersmühle Munitionsdepot - Aeschen

1512 9 Hundwil Waldstatt - Hundwil Aufwertung Ortsdurchfahrt

1501 43 Hundwil Hundwil - Zürchersmühle Hinterebnet - Munitionsdepot

1417 41 Schwellbrunn Schwellbrunn - Degersheim Sommertal - Glatt

1496 41 Schwellbrunn Schwellbrunn - Degersheim Säntisblick - Glattberg

1269 10 Stein Sonderau - Stein Post Stein - Schnädt

1502 7 Waldstatt Waldstatt - Schönengrund Hirschenkreuzung - Scheibenböhl

1578 20 Herisau Schmidgasse / Steig Platz - Schwänli

0938 21 Herisau Schützenstrasse Friedhof - SOB Überführung

1470 47 Bühler Bühler - Trogen Egg - untere Rüti

1509 12 Teufen St. Gallen - Teufen Sanierung Ortsdurchfahrt

0973 11 Teufen Stein - Teufen Hinterbühl - Sternen

1323 16 Heiden Trogen - Heiden Einl. Gerbestrasse - COOP

0756 37 Lutzenberg Thal - Lutzenberg Kantonsgrenze - Haus Bischof

1517 57 Reute Reute - Altstätten Sturzenhard - Mohren

1487 57 Reute Reute - Altstätten Steinegocht - Knollhusen

1488 29 Trogen Trogen - Altstätten Altstätterstrasse 

1488 15 Trogen Speicher - Trogen Bahnhof - Landsgemeindeplatz

1488 15/16 Trogen Speicher - Heiden Kreuzung Landsgemeindeplatz

1523 16 Trogen Trogen - Heiden Oberstall - Gruenholz

1475 16 Trogen Trogen - Heiden Goldachbrücke - Oberstall

1346 16 Wald Trogen - Heiden Gruenholz - Ortsanfang 2. Etappe

1503 16 Wald Trogen - Heiden Post - Tannenweidli

1534 55 Wolfhalden Wolfhalden - Thal Unterlindenberg - Vorderhasli

1409 9 Waldstatt Waldstatt - Hundwil Steblenbachbrücke

1520 26 Urnäsch Urnäsch - Schwägalp Dürrenbachbrücke

1211 10 Stein/Teufen Stein - Teufen Gmündertobelbrücke

1582 8 Urnäsch Waldstatt - Urnäsch Saienbrücke

Appenzellerbahnen; Sanierung Bahnübergänge

1442 Werkhof Heiden, Ersatzbau Werkstatt- und Bürotrakt

Lärmschutz entlang Kantonsstrassen gemäss Programmvereinbarung Bund 2012 - 2015
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Ausbauten Hinterland 

Ausbauten Mittelland

Ausbauten Vorderland

Brücken und spezielle Kunstbauten

Diverse

Projekt mit Verzögerung in Umsetzung

Projekt in Periode nicht realisierbar, verschiedene Gründe, ins 2. Programm transferiert
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